

56

कार्यालय परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
प्लॉट नं. 27-28 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
Email :- pdpiu.bhopal@mp.gov.in pdpiuestablishment@gmail.com
Phone-0755-2551341

कार्यालय प्रमुख अभियंता

54343

15/7/19

क.एफ-ई-टेण्डर/2019/जारी निविदा/सा/पीडी/922

भोपाल दिनांक 11/7/2019

प्रति,

अतिरिक्त परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग, पीआईयू,
मध्यप्रदेश

विषय:- निर्माण कार्यों की निर्माण अवधि निर्धारित करने विषयक।

विषयांकित विभिन्न निविदा प्रकरणों में समीक्षा के दौरान पाया गया है कि भवनों के निर्माण हेतु समय-सीमा काफी अधिक रख दी जाती है जिससे कार्य पूर्ण करने में विलंब तो होता ही है साथ ही संबंधित विभाग को समय पर भवन नहीं प्राप्त होने पर उसके उपयोग में भी विलंब होता है।

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-53/16/2012/19/यो/526 दिनांक 06.02.2014 में निविदा प्रारूप 2.10 के कान्ट्रेक्ट डाटा के जी.सी.सी. क्लॉज 1.22 में कार्य पूर्ण करने की सीमा का निर्धारण प्रारूप निविदा अनुमोदन करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना है। कान्ट्रेक्ट डाटा में भिन्न-भिन्न राशि के कार्य हेतु अधिकतम सीमा दर्शाई गई है। (संलग्न)

अतः समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, उनके यहां कार्यों की निविदा प्रारूप अनुमोदन हेतु प्राप्त होने पर निम्नबिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य की न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित करना सुनिश्चित करें।

1. कार्य की लागत
2. कार्य का स्वरूप
3. कार्य पूर्ण करने की प्राथमिकता एवं अन्य दिशा-निर्देश।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(विजय सिंह वर्मा)

परियोजना संचालक

लो.नि.वि.पी.आई.यू.म.प्र.भोपाल

पृ.क.एफ-ई-टेण्डर/2019/जारीनिविदा/सा/पीडी/923

भोपाल दिनांक 11/7/2019

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लो.नि.वि.पी.आई.यू. मध्यप्रदेश। आप सभी उपरोक्तानुसार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी आईटी सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर Digital PIU में Upload करने हेतु।
गार्ड फाईल

14 Cell
12/7/19
Shu Kumar J.
Send Request
upload it
A

(विजय सिंह वर्मा)
परियोजना संचालक
लो.नि.वि.पी.आई.यू.म.प्र.भोपाल

संयोजक कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग,
भारत

क्रमांक एक 53/16/2012/19/पी/526 योजना, दिनांक 06/02/2014

II. शर्तें

राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 1/7/2013 से प्रदेश के सभी कार्य विभाग एवं कार्य विभाग की तरह कार्य करने वाले विभागों में प्रतिशत दर एवं आयटम दर पर निविदा आमंत्रित कर कार्य संपादन करने हेतु मध्यप्रदेश नगर विभाग नियमावली 1983 के कांन्ट्रैक्ट II के एपेंडिक्स 2.10, 2.10ए, 2.13, 2.13ए, 2.14 एवं 2.14ए अनुसार लागू प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट कर उनके स्थान पर निम्न परिचालन दर आधरित नया निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 के रूप में प्रस्तुत किया है।

2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1/7/2013 से जारी निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 में परिभाषित हुए निविदा शुल्कों को दर करते हुए संशोधित प्रति पीडीएफ फॉर्मेट में ई-बिड से तथा मूल प्रति डाक से, निविदा प्रपत्र के कांन्ट्रैक्ट डाटा के अंतर्गत पैरा 28, 29, 31 एवं 32 से संबंधित डाटा पर निम्न विभाग की वेबसाइट सहाय, समसंख्यक आदेश दिनांक 1/7/2014 से जारी गई है।

3) बिड डाटा सीट एवं कांन्ट्रैक्ट डाटा के अलग बिन्दुओं के अतिरिक्त शेष बिन्दुओं पर भी शासन द्वारा दर असाधारण अनुमोदन दिनांक 06.02.2014 को प्राप्त किया गया है।

4) बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार दिनांक 01/01/2014 को जारी कांन्ट्रैक्ट डाटा एवं बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार दिनांक 06/02/2014 को अनुमोदित बिड डाटा तथा कांन्ट्रैक्ट डाटा को निम्नानुसार संशुद्ध रूप से एकजुट निर्धारित डाटा निविदा आमंत्रण हेतु तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता

Blank Data Sheet

है तथा निम्नलिखित नामों के साथ ही कि वह निम्नलिखित (निम्न लिखित) पर भरे गये हों। यह निम्नलिखित नामों के साथ ही कि वह निम्नलिखित (निम्न लिखित) पर भरे गये हों। यह निम्नलिखित नामों के साथ ही कि वह निम्नलिखित (निम्न लिखित) पर भरे गये हों।

अनुसंधान के संयोजक के नाम से

एक प्रतिलिपि

6/2/2014

(निम्न लिखित नामों)

सहित,

अनुसंधान के संयोजक के नाम से

पृ. संख्या: 53/14/2012/19/1/2014 दिनांक: 06/02/2014

प्रतिनिधि :-

- 1/ प्रमुख अधिकारी, सी.मि.वि. अ.प्र., बीकानेर।
- 2/ सहायक प्रमुख अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी, पी.आई.यू. सीक निजीय विभाग, अ.प्र., बीकानेर।
- 3/ सहायक अधिकारी सी.मि.वि. अ.प्र., बीकानेर।
- 4/ सहायक अधिकारी सी.मि.वि. अ.प्र., बीकानेर एवं राष्ट्रीय संयोजक (बीकानेर)।
- 5/ सहायक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी, बीकानेर अ.प्र., बीकानेर।
- 6/ सहायक अधिकारी, सी.मि.वि. अ.प्र., बीकानेर।
- 7/ सहायक अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, सी.मि.वि. अ.प्र., बीकानेर।

6/2/2014

सहित,

अनुसंधान के संयोजक के नाम से

Contract Data

GCC Clause	Particulars	Data
1.14	Employer	Division PWD
1.15	Engineer	Division PWD
1.16	Engineer in Charge	Executive Engineer/ Consultant Division PWD
1.22	Time for Completionmonths (period always excluding rainy season, unless specified otherwise) and as follows: For Road & Bridge works costing: upto Rs. 5 Crores - max 12 months from Rs. 5 to 10 Crores - max 18 months from Rs. 10 to 20 Crores - max 24 months from Rs. 20 to 30 Crores - max 28 months more than Rs. 30 Crores - max 36 months For Residential Building works costing: upto Rs. 50 lacs - max 12 months from Rs. 50 lacs to 2 Crores - max 15 months from Rs. 2 to 5 Crores - max 18 months from Rs. 5 to 10 Crores - max 20 months from Rs. 10 to 20 Crores - max 24 months more than Rs. 20 Crores - max 30 months For other Building works: the time permitted to be kept is 50% of time permitted for conventional construction
3	Language & Law of Contract	Indian Contract Act 1872
	Address & contact details of the Contractor	As per 'Annexure-H'
4	Address & contact details of the Employer/ Engineer - phone, Fax, e-mail.	----- ----- -----
5	Subcontracting permitted for the Contract Value	More than Rs. five Crores.
	Technical Personnel to be provided by the contractor	As per 'Annexure-I' (Format I-3)
6	Penalty, if required Technical Personnel not employed	Rs. 1000/- per month for each Graduate Engineer and Rs. 500/- per month for each Diploma