

कार्यालय मुख्य वास्तुविद
लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल

क्रमांक एफ-13-17/सीए/ईडीसी/कासू/2016

भोपाल दिनांक /11/2016

//आदेश//

संभागीय परियोजना यंत्री लो0नि0वि0 पी.आई.यू. विदिशा के पत्र क्र. 1355/पीआईयू/2016-17/दिनांक 26.9.2016 के अंतर्गत उल्लेख है कि बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद संबंधित वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता (श्री वी.पी.श्रीवास्तव) द्वारा निर्माणाधीन 350 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन विदिशा के मानचित्र अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किये गये एवं अग्र सक्रिय होकर उचित समन्वय नहीं किया गया।

इस संबंध में वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता से उन्हें विलंब हेतु दोषी मानते हुये नकारात्मक सूची में डाले जाने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के संबंध में संबंधित संभागीय परियोजना यंत्री लो0नि0वि0 पी.आई.यू. विदिशा से अभिमत चाहा गया। जिसके परिपालन में संभागीय परियोजना यंत्री द्वारा अभिमत दिया गया है कि निर्माणाधीन 350 बिस्तरीय चिकित्सालय विदिशा के मुख्य भवन का कार्यकारी मानचित्र एवं द्वितीय तल के उपर के मंजिल से चौथी मंजिल तक का रूपांकन आदि आज दिनांक 21.11.2016 तक अप्राप्त है। जिसके कारण भवन की प्रगति बाधित हो रही है। जिसके लिये वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता एवं एफको दोनों ही उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त के संबंध में संबंधित वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता के वास्तुविद वी.पी.श्रीवास्तव एवं एफको की मुख्य वास्तुविद से दिनांक 24.11.2016 को दूरभाष/एसएमएस पर जानकारी प्राप्त की गई। तदनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि आज दिनांक तक वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता एवं एफको द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के आवश्यकतानुसार कार्यकारी मानचित्र आदि निर्माण कार्य हेतु जारी नहीं किये गये हैं। जिससे कार्य की प्रगति बाधित होना स्वाभाविक है।

उपरोक्तानुसार विलंब के लिये वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता (श्री वी.पी.श्रीवास्तव) जिम्मेदार हैं। अतःउनको दोषी मानते हुये तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उन्हें लो0नि0वि0 की नकारात्मक सूची में डाला जाता है।

॥॥

मुख्य वास्तुविद


लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक एफ-13-17/सीए/ईडीसी/कासू/2016/3186

भोपाल दिनांक 25/11/2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लो0नि0वि0 मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लो0नि0वि0पी0आई0यू0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालक संचालक, एफको भोपाल की ओर उनके पत्र क्रं 4349/एफको/2016 दिनांक 23.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अतिरिक्त परियोजना संचालक लो0नि0वि0 पीआईयू. भोपाल की ओर सूचनार्थ 1
5. समस्त मुख्य अभियंता लो0नि0वि0 (भ/स) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. संभागीय परियोजना यंत्री, लो0नि0वि0पीआईयू. विदिशा की ओर सूचनार्थ।
7. वास्तुविद मेसर्स वास्तुविस्ता (श्री वी.पी.श्रीवास्तव) स्पंदन-सी-195 नियर आशियाना काम्पलैक्स बीडीए कोहेफिजा भोपाल की ओर सूचनार्थ।


मुख्य वास्तुविद 25/11/16

॥

लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल