

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश  
प्लॉट नं. 27-28 निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

Website: www.mppwd.gov.in

Email: pwdbhop@mp.nic.in

Tel. No. 0755-2551485 Fax: 2556527

क्रमांक/सर्कुलर/सामान्य/लोनिवि/2018/266  
प्रति,

भोपाल,दिनांक 14-03-2018

समस्त मुख्य अभियंता/  
समस्त अधीक्षण यंत्री/  
समस्त कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।


विषय:- कार्यों के संपादन में अतिरिक्त आयटम्स एवं अतिरिक्त मात्राओं की स्वीकृति के संबंध में।

--00--

यह पाया गया है कि कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कार्य के संपादन के दौरान अनुबंधित आयटम्स से हटकर अतिरिक्त आयटम्स एवं अनुबंध में प्रावधानित कार्य की मात्राओं से अधिक मात्रा का कार्य संपादित करा लिया जाता है किंतु यथासमय ऐसे वेरियेशन्स की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की जाती है जिसके कारण ठेकेदारों के देयकों के भुगतान में विलंब होता है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष में निर्देशित किया जाता है कि अनुबंध में अतिरिक्त आयटम्स / अतिरिक्त मात्रा का कार्य संपादित किये जाना आवश्यक होने की स्थिति में तत्काल सक्षम स्तर से इसकी अनुमति प्राप्त कर ली जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस कारण न तो कार्य में विलम्ब हो एवं न ही ठेकेदारों के देयकों में कोई विलंब हो। यह कार्रवाई समय पर न किये जाने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

  
(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग

भोपाल,दिनांक 14-03-2018

पृ. क्रमांक/सर्कुलर/सामान्य/लोनिवि/2018/  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

प्रमुख अभियंता

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग